



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Complesso Museale di Palazzo Ducale Mantova

Serie di arazzi con gli *Atti degli Apostoli* su cartone di Raffaello

LAVORI DI MANUTENZIONE

F) CRONOPROGRAMMA

Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova

Responsabile unico del procedimento: dott. Stefano L'Occaso

Collaborazione al RUP: dott.ssa Michela Zurla

**Progettazione: dott.ssa Marta Cimò, dott.ssa Claudia Cirrincione, dott. Stefano L'Occaso,
dott.ssa Sandra Rossi**

Direzione lavori e direzione operativa: dott.ssa Daniela Marzia Mazzaglia

Collaborazione a DL: dott.ssa Michela Zurla

Dicembre 2019

CRONOPROGRAMMA

Invio lettere d'invito	Gennaio 2020			
Termine presentazione offerte	Febbraio 2020			
Valutazione offerte	Entro il 1-15 marzo 2020			
Aggiudicazione	Entro il 16-20 marzo 2020			
Consegna dei lavori*		Entro il 21-31 marzo 2020		
Esecuzione dei lavori		280 gg lavorativi dal 1 aprile 2020		
1° SAL		Al 40% dei lavori		
2° SAL		All'80% dei lavori		
Completamento lavori, sgombero e pulizia dell'area			Entro il 7 maggio 2021 (280 gg lavorativi)	
Operazioni di collaudo dei lavori**			Maggio 2021	
3° SAL e saldo finale				Giugno 2021

*Si presume la consegna dei lavori sotto riserva di legge ex art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016

**Con presenza, a richiesta della Committenza e della DL, di personale qualificato per eventuali adeguamenti e/o integrazioni della fornitura stessa.

Il RUP

dott. Stefano L'Occaso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93